

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2016.	Napomena
					mi / god.	mi / god.			mi / god.	u kn bez PDV-a	
USLUGE											
GLAVNO TAJNIŠTVO											
1		Usluge arhiviranja	A761057-323	196.000,00 kn	ožujak 2016.	travanj 2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12 mjeseci	196.000,00 kn	U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjeg ug.
2		Održavanje i servisiranje vozila	A761057-323	30.000,00 kn			SJN	Ugovor	12 mjeseci	15.000,00 kn	**
3		usluge održavanja fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja	A761057-323	40 000,00 kn 42 000,00 kn	ožujak 2016. travanj 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	40 000,00 kn	06.05.2016.-crvenom bojom označena izmjena Plana nabave U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjeg ug., iznos 8.400,00 kn, a za ostatak godine 33.600,00 kn
4		usluge servisiranja vatrogasnih aparata	A761057-323	25 000,00 kn	ožujak 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	25 000,00 kn	
5		usluge zaštite na radu	A761057-323	40 000,00 kn	ožujak 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	40 000,00 kn	
6		Usluge iznajmljivanja fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja	A761057-323	70 000,00 kn	ožujak 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	70 000,00 kn	U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjeg ug., iznos 14.490,00 kn, a ostatak godine 55.440,00 kn
7		usluge čuvanja imovine i osoba	A761057-323	132 426,00 kn	siječanj/travanj 2016.	siječanj/travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	95 077,20 kn	U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjeg ug.
8		održavanje i nadogradnja FMIS	A761057-323	50 000,00 kn	I.kvartal 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	50 000,00 kn	
9		licence	A761057-412	100 000,00 kn 70.000,00 kn	I.kvartal 2016.	travanj 2016.	bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	100 000,00 kn	06.05.2016.-crvenom bojom označena izmjena Plan
10		računalni programi	A761057-426	1.400.000,00 kn 800.000,00 kn	I.kvartal 2016.	travanj 2016.	Otvoreni postupak ili bagatelna nabava	ugovor	6 mjeseci	1.400.000,00 kn	06.05.2016.-crvenom bojom označena izmjena Plana nabave Pokretanje postupka po podnošenju zasebnih zahtjeva. U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjih ug.
11		računalne usluge	A761057-323	1.000.000,00 kn	I.kvartal 2016.	travanj 2016.	Otvoreni postupak ili bagatelna nabava	ugovor	6 mjeseci	100.000.000,00 kn	Pokretanje postupka po podnošenju zasebnih zahtjeva. U prvom tromjesjeću 2016. godine produženje roka prošlogodišnjih ug.

12		Elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema	A761057-323	70.000,00 kn 80.000,00 kn		II kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	70.000,00 kn	06.05.2016.-crvenom bojom označena izmjena Plana nabave U prvom tromjesjeću izdavanje narudžbenice, narudžbenice izdane u 1. i 2. mjesecu, od 01.03.do 30.04.sklopljen poj.dugovor
13		ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNJ MREŽI I OPREMA – usluga pristupa internetu , usluga prijenosa podataka, usluga pristupa javnoj govornoj mreži, komunikacijska oprema	A761057-323	718.008,00 kn		III. kvartal 2016.	pojedinačni ugovor na temelju Okvirnog sporazuma	ugovor	12 mjeseci	299.170,00 kn	
14		POŠTANSKE USLUGE	A761057-323	200.000,00 kn		II kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	200.000,00 kn	
15		USLUGE OSIGURANJA - auto odgovornost i kasko	A761057-329	70.000,00 kn			SJN	ugovor	12 mjeseci	70.000,00 kn	ili narudžbenice na temelju OS
16		USLUGE OSIGURANJA - kolektivno osiguranje (Ministarstvo financija)	A761057-329	40.000,00 kn		III kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	40.000,00 kn	
17		LICENCE ZA KORIŠTENJE SOFTVERA - Microsoft	A761057-323	700.000,00 kn 300.000,00 kn	I. kvartal 2016.	II. kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	700.000,00 kn	06.05.2016.-crvenom bojom označena izmjena Plana nabave
18		ČIŠĆENJE PROSTORIJA	A761057-323	95.000,00 kn		IV kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	7.916,67 kn	
Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom mj / god.	Planirani početak postupka nabave mj / god.	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora mj / god.	Planirana realizacija ugovora u 2016. u kn bez PDV-a	Napomena
		ROBA									
		GLAVNO TAJNIŠTVO									
1		UREDSKI MATERIJAL - uredski potrošni materijal	A761057-322	250.000,00 kn		II. kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	250.000,00 kn	U prvom tromjesjeću 2016. godine nabava izdavanjem narudžbenica
2		UREDSKI MATERIJAL - toneri i tinte	A761057-322	250.000,00 kn		II kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	229.166,67 kn	
3		POTROŠNI MATERIJAL	A761057-322	40.000,00 kn		II kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	30.000,00 kn	
4	BRISANO	HARDVERSKA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	A761057-422	200.000,00 kn		II.kvartal 2016.	otvoreni postupak ili bagatelna nabava	ugovor	12 mjeseci	150000	Ovisno o potrebama za navedenom opremom u godini i procijenjenoj vrijednosti nabave, podnesenom zahtjevu nadležne ustrojstvene jedinice, nabava će se provesti u otvorenom postupku ili kroz bagatelnu nabavu. 06.05.2016. - izmjena Plana nabave, stavka brisana, umjesto nje dodana nova, pod rednim brojem 6
5	BRISANO	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	A761057-422	100.000,00 kn		II. kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	100.000,00 kn	06.05.2016. - izmjena Plana nabave, stavka brisana, umjesto nje dodana nova, pod rednim brojem 6

6	DODANO	RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I OSTALA HARDVERSKA OPREMA	A761057-422	400.000,00 kn	II. kvartal 2016.	II. kvartal 2016.	SJN, otvoreni postupak ili bagatelna nabava	ugovor		400.000,00 kn	Ovisno o potrebama za navedenom opremom u godini i procijenjenoj vrijednosti nabave, po podnesenom zahtjevu nadležne ustrojstvene jedinice, nabava će se provesti u otvorenom postupku ili kroz bagatelnu nabavu. 06.05.2016.-plavom bojom označena dopuna Plana nabave
7		GUME ZA VOZILA	A761057-322	40.000,00 kn			SJN	ugovor	12 mjeseci	40.000,00 kn	ili narudžbenice na temelju OS
8		GORIVO - opskrba na BP i lokacijama	A761057-322	240.000,00 kn		II. kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	240.000,00 kn	U prvom tromjesječju 2016. godine nabava izdavanjem narudžbenica
9		OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	A761057-322	600.000,00 kn		IV kvartal 2016.	SJN	ugovor	12 mjeseci	50.000,00 kn	

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

(P R I J E D L O G)

Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2016.	Napomena
					mj./ god.	mj./ god.			mj./ god.		
SEKTOR ZA PROVEDBU STAMBENIH PROGRAMA											
1		Izvođenje radova obnove ratom oštećenih i uništenih stambenih građevina IV.- VI. st. oštećenja po Programu obnove - područje Dalmacija, Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija - 80 kuća	K761061-382	20.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak ili Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	8.000.000,00 kn	POKRETANJE POSTUPAKA PO PODNOŠENJU ZASEBNIH ZAHTJEVA; Vrsta postupka ovisi o procijenjenoj vrijednosti podnesenog zasebnog zahtjeva
2		Izvođenje radova obnove ratom oštećenih i uništenih stambenih građevina IV.- VI. st. oštećenja po Programu obnove - područje Slavonije i Središnje Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija) 120 kuća	K761061-382	30.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak ili Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	7.500.000,00 kn	POKRETANJE POSTUPAKA PO PODNOŠENJU ZASEBNIH ZAHTJEVA; Vrsta postupka ovisi o procijenjenoj vrijednosti podnesenog zasebnog zahtjeva
3		Izvođenje radova obnove ratom oštećenih i uništenih stambenih građevina IV.- VI. st. oštećenja po Programu obnove - područje Ličko-senjske županije i općine Gračac 40 kuća	K761061-382	10.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak ili Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	2.000.000,00 kn	POKRETANJE POSTUPAKA PO PODNOŠENJU ZASEBNIH ZAHTJEVA; Vrsta postupka ovisi o procijenjenoj vrijednosti podnesenog zasebnog zahtjeva

4		Izvođenje radova obnove ratom oštećenih i uništenih stambenih građevina po Programu - RUR devastacije 20 kuća	K761061-382	5.000.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	500.000,00 kn	
5		Izvođenje radova obnove ratom oštećenih i uništenih stambenih građevina po Programu - "Lažna kupnja" 20 kuća	K761063-421	5.000.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	500.000,00 kn	
6		Radovi rekonstrukcije i izgradnje VSO u Kninu, Zvonimirova 34	K761063-421	8.000.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	100.000,00 kn	
7		Radovi rušenja i izgradnje višestambenog objekta u Vrhovinama, ul. 133. Pukovnije 3, k.č.br 685/2	K761063-421	3.700.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	100.000,00 kn	
8		Radovi rušenja i izgradnje 3 zamjenska višestambena objekta u Staroj Gradišci, na adresi Cvjetni trg 10, 11, 12	K761063-421	9.500.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	100.000,00 kn	
9		Radovi završetka izgradnje VSO u Pakracu, Pilanski put bb	K761063-421	2.500.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	500.000,00 kn	
10		Radovi izgradnje stambenih zgrada na području grada Vukovara, u ulici Ive Tijardovića, 6 zgrada x 20 stanova	K761063-421	48.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	100.000,00 kn	
11		Radovi izgradnje stambenih zgrada na području grada Vukovara, u ulici Kralja Zvonimira 84-90 (krovište i fasada)	K761063-421	5.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	100.000,00 kn	
12		Radovi popravka i sanacije devastiranih i oštećenih stambenih jedinica na PPDS-u, područje RH - pojedinačni stanovi (Slavonija, Središnja Hrvatska i Lika) 100 stambenih jedinica	K761063-421	8.000.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	3.000.000,00 kn	
13		Radovi popravka i sanacije devastiranih i oštećenih stambenih jedinica na PPDS-u, područje RH - pojedinačni stanovi (Dalmacija) - 100 stambenih jedinica	K761063-421	8.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	3.000.000,00 kn	
14		Izvođenje radova izgradnje i sanacije kuća u državnom vlasništvu (A model) - 30 kuća	K761063-421	7.500.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	2.000.000,00 kn	
15		Izvođenje radova sanacije krovišta i unutarnjeg uređenja na VSO u Obrovcu, Kaštel Žegarski 40	K761063-421	400.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	100.000,00 kn	
16		Rekonstrukcija, sanacija i obnova krovovana VSO-ima u Gvozdu, Hrv.mladeži 16 i Kralja Petra Svačića 23 i u Dvoru, Mile Blaževića Čade 6A i Hrv. proljeća, 1. odvojak 8	K761063-421	1.870.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	04.mj./2017.	200.000,00 kn	
17		Radovi izgradnje VSO-a u Kneževim Vinogradima, 20 stanova	K761063-421	8.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	500.000,00 kn	
18		Radovi na otklanjanju nedostataka višestambene zgrade u Ličkom Osiku, Trg žrtava Široke Kule bb	K761063-421	300.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	300.000,00 kn	

19		Dodatni nepredviđeni radovi i višeradnje na rekonstrukciji i gradnji višestambenih zgrada (Gračac, Školska 14; Knin Domagojeva 26-28; Otočac, Forcuranje bb; Knin, Senjak 4)	K761063-421	1.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Pregovarač ki postupak bez prethodne objave	Ugovor	12.mj./2016.	1.000.000,00 kn	
20		Radovi obnove krovišta, fasada i stolarije u Korenici (2 zgrade), Zagrebačka 11 i Josipa Jovića 4-6	K761063-421	2.300.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	500.000,00 kn	
21		Uklanjanje/rušenje objekata koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi	K761063-421	750.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	80.000,00 kn	pokretanje postupaka po posebno podnesenim zahtjevima, u kojima je procijenjena vrijednost niža od 500.000,00 kn bez PDV-a
22		Održavanje infrastrukture u Maloj Gorici	A761059-323	195.910,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.			12./2016.	100.000,00 kn	za vrijeme privremenog financiranja, bio je sklopljen dodatak ugovoru kojim je produžen rok važenja ranijeg ugovora do 31.03.2016.. Iznos tog dodatka ugovora je bio 53.430,00 kn bez PDV-a i uključen je u procijenjenu vrijednost nabave u koloni E.
23		Dovođenje zemljišta u prvobitno stanje u bivšem prognaničkom naselju Kutina	A761059-323	100.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	100.000,00 kn	
24		Demontaža montažnih kućica i dovođenje zemljišta u prvobitno stanje u bivšem prognaničkom naselju "Blaca"	A761059-323	500.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2016.	200.000,00 kn	
25		Izvođenje radova organizirane ugradnje građevinskog materijala po Programu stambenog zbrinjavanja - 8 obiteljskih kuća	K761063-382	2.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2016.	2.000.000,00 kn	pokretanje postupaka po zasebnim zahtjevima
26		Radovi na otklanjanju nedostataka na kanalizacijskoj mreži u naselju Dumače	K761063-382	500.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2016.	500.000,00 kn	
Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2015.	Napomena
		USLUGE									
SEKTOR ZA PROVEDBU STAMBENIH PROGRAMA											
1		Usluga organizacije, koordinacije i upravljanje procesom izvođenja radova obnove ratom oštećenih više stambenih objekata na području RH - Područni nadzor	K761063-421	200.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	100.000,00 kn	
2		Usluga organizacije, koordinacije i upravljanje procesom izvođenja radova obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća 4-6 stupnja oštećenja na području RH - Područni nadzor	K761061-382	200.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	100.000,00 kn	
3		Izrada Uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih obiteljskih kuća IV, V. i VI. stupnja oštećenja na području Dalmacije, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije- 50 kuća; A) projektiranje, B) stručni nadzor 100 kuća	K761061-382	450.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	125.000,00 kn	

4	Izrada Uputa o načinu sanacije i stručni nadzor za obnovu ratom oštećenih obiteljskih kuća IV, V. i VI. stupnja oštećenja na područj Slavonije i Središnje Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija), A) projektiranje 40 kuća, B) stručni nadzor 80 kuća	K761061-382	360.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	100.000,00 kn	
5	Projektiranje i stručni nadzor na sanaciji ratom oštećenih stambenih građevina IV.- VI. st. ošteć. po Programu obnove – kuće pod zaštitom spomenika kulture i Parohijski domovi - područje RH	K761061-382	100.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	50.000,00 kn	
6	Projektiranje i stručni nadzor na sanaciji/obnovi oštećenih stambenih građevina po Programu - obnova pojedinačnih stambenih objekata (Slavonija, Središnja Hrvatska i Lika) - 100 stambenih jedinica	K761061-382	320.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	150.000,00 kn	
7	Projektiranje i stručni nadzor na sanaciji/obnovi oštećenih stambenih građevina po Programu - obnova pojedinačnih stambenih objekata (Dalmacija) - 100 stambenih jedinica	K761061-383	320.001,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	150.001,00 kn	
8	Projektiranje i stručni nadzor na sanaciji/obnovi kuća u državnom vlasništvu (A model) - 30 kuća	K761063-421	120.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	40.000,00 kn	
9	Stručni nadzor na rekonstrukciji VSO-a u općini Vojnić, Karlovačka 24.	K761063-421	55.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	15.000,00 kn	
10	Stručni nadzor nad izvođenjem radova rušenja i izgradnje višestambenog objekta u Vrhovinama, ul.133. Pukovnije 3	K761063-421	75.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	15.000,00 kn	
11	Stručni nadzor na radovima rušenja i izgradnje višestambene zgrade u Kneževim Vinogradima	K761063-421	200.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	30.000,00 kn	
12	Stručni nadzor na radovima rušenja i izgradnje 3 višestambene zgrade u općini Stara Gradiška, Cvjetni trg 10, 11 i 12	K761063-421	90.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	15.000,00 kn	
13	Stručni nadzor za rekonstrukciju višestambene zgrade u gradu Vukovaru, u ulici Kralja Zvonimira 84-90	K761063-421	150.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	15.000,00 kn	
14	Stručni nadzor nad izgradnjom višestambenih zgradana na području grada Vukovara, u ulici Ive Tijardovića, 6 zgrada x 20 stanova	K761063-421	150.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	15.000,00 kn	
15	Izrada projektne dokumentacije za VSO u Gračacu, Plaškom, Kninu, Gvozdu, Topuskom, Glini, Dvoru, Petrinji, Belom Manastiru, Čemincu i Iloku	K761063-421	2.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	10.mj./2017.	200.000,00 kn	
16	Izrada razlikovnih troškovnika za izgradnju kuća 4-6 st. oštećenja	K761061-382	50.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	10.mj./2017.	30.000,00 kn	
17	Izrada Elaborata o etažiranju	K761063-421	50.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	50.000,00 kn	
18	Izrada Energetskih certifikata	K761063-421	50.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	50.000,00 kn	
19	Usluge KOORDINATORA II za stambene objekte u Vukovaru	K761063-421	100.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	70.000,00 kn	
20	Usluge KOORDINATORA I i II za stambene objekte	K761063-421	650.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	400.000,00 kn	

21		Stručni nadzor nad isporukom građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme i gradnjom 460 obiteljskih kuća	K761063-382	1.426.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12. mj./2017.	100.000,00 kn	
22		Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 150 obiteljskih kuća na području Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije	K761063-382	1.770.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06. mj./2018.	100.000,00 kn	ponovljeni postupak nabave za grupe S, T, U
23		Izrada projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 500 obiteljskih kuća na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske	K761063-382	6.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06. mj./2018.	100.000,00 kn	
24		Projektiranje stambene zgrade u Čilipima (8 stanova)	K761063-382	100.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	100.000,00 kn	
25		Kontrola projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 1000 obiteljskih kuća	K761063-382	600.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06. mj./2018.	50.000,00 kn	
26		Sudsko vještačenje	K761063-382	70.000,00 kn	I.-III. kvartal 2016.	04.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	70.000,00 kn	
27		Očevid na obiteljskim kućama koje su bile u programu dodjelu gramat-a, a za koje nije održan tehnički pregled. Tehnički pregled sa izradom Zapisnika za 200 kuća.	K761063-382	140.000,00 kn	II. kvartal 2016.	04.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	140.000,00 kn	
28		Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti, buke i toplinske zaštite	K761063-382	70.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	70.000,00 kn	
29		Usluge električnih priključaka stambenih objekata iz programa stambenog zbrinjavanja na PPDS-u	K761066-386	3.000.000,00 kn	II. kvartal 2016.	10.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12. mj./2017.	50.000,00 kn	
30		Izrada troškovnika i stručni nadzor za otklanjanje nedostataka na kanalizacijskoj mreži u naselju Dumače	K761063-382	20.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	20.000,00 kn	
Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2015.	Napomena
		ROBA									
SEKTOR ZA PROVEDBU STAMBENIH PROGRAMA											
1		Nabava i isporuka namještaja za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća - 200 kompleta	K761061-382	1.200.000,00 kn	I.-IV. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	200.000,00 kn	
2		Nabava i isporuka hladnjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća - 200 komada	K761061-382	300.000,00 kn	I.-IV. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	100.000,00 kn	
3		Nabava i isporuka el. štednjaka za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća - 150 komada	K761061-382	240.000,00 kn	I.-IV. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	100.000,00 kn	
4		Nabava i isporuka peći na kruta goriva za opremanje obnovljenih ratom oštećenih kuća - 150 komada	K761061-382	525.000,00 kn	I.-IV. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	200.000,00 kn	
5		Nabava i isporuka netipske drvene vanjske građevinske stolarije za stambeni objekt pod zaštitom spomenika kulture	K761061-382	500.000,00 kn	I.-IV. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2017.	100.000,00 kn	
6		Nabava i isporuka građevinskog i instalaterskog materijala te sanitarne opreme u svrhu obnove i izgradnje 400 obiteljskih kuća	K761063-382	40.000.000,00 kn	III. kvartal 2016.	05.-12. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12. mj./2017.	1.000.000,00 kn	
7		dobava, isporuka i montaža 5 stepenišnih pokretnih platformi namjenjenih za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti iz prizemlja do 1. kata na VSO-u u Kninu, Senjak 4	K761063/4211	400.000,00 kn	II. kvartal 2016.	05.-12.mj.2016.	otvoreni postupak	Ugovor	2016.	400.000,00 kn	

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

(P R I J E D L O G)

Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2016.	Napomena
					mj./ god.	mj./ god.			mj./ god.	u kn bez PDV-a	
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME I PLANIRANJE											
1		Izvođenje radova organizirane ugradnje građevinskog materijala po Regionalnom Programu stambenog zbrinjavanja (RHP) - područje Republika Hrvatska (Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Zadarska, Karlovačka, Ličko senjska, Osječko baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska županija) 62 kuće	A761069-421	20.500.000,00 kn	07. mj.2016.	07. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	06.mj./2017.	10.000.000,00 kn	
2		Dodatni nepredviđeni radovi i višeradnje na rekonstrukciji i gradnji Doma za starije i nemoćne u Glini	A761069-421	1.800.000,00 kn	05. mj.2016.	05. mj.2016.	Pregovarački postupak bez prethodne objave	Ugovor	12.mj./2016.	1.800.000,00 kn	
3		Uklanjanje/rušenje objekta u Glini na k.č. br. 2684 (zgrada br.2), k.o. Glina	A761069-421	150.000,00 kn	06. mj.2016.	06. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	150.000,00 kn	
Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2015.	Napomena
		USLUGE			mj./ god.	mj./ god.			mj./ god.	u kn bez PDV-a	
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME I PLANIRANJE											
1		Usluga organizacije, koordinacije i upravljanje procesom izvođenja radova organizirane ugradnje građevinskog materijala po Regionalnom Programu stambenog zbrinjavanja (RHP) na području RH - Područni nadzor	A761069-421	40.000,00 kn	07. mj.2016.	07. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	06.mj./2017.	20.000,00 kn	
2		Izrada Uputa o načinu sanacije - 62 kuće- projektiranje, na području RH	A761069-421	150.000,00 kn	06. mj.2016.	06. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	150.000,00 kn	
3		Stručni nadzor na sanaciji/obnovi izgradnji stambenih jedinica po Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja (RHP) - područje RH - 62 kuće	A761069-421	199.000,00 kn	06. mj.2016.	06. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	6.mj./2017.	100.000,00 kn	
4		Kontrola projektne dokumentacije za obnovu i izgradnju 62 obiteljske kuće	A761069-421	40.000,00 kn	06. mj.2016.	06. mj.2016.	Bagatelna nabava	Ugovor	12.mj./2016.	40.000,00 kn	
Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2015.	Napomena
		ROBA			mj./ god.	mj./ god.			mj./ god.	u kn bez PDV-a	
SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME I PLANIRANJE											

1		Nabava i isporuka i montaža opreme-za dom za starije i nemoćne osobe u Glini	A761069-421	1.800.000,00 kn	05. mj.2016.	05. mj.2016.	Otvoreni postupak	Ugovor	12.mj./2016.	1.800.000,00 kn	
---	--	--	-------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-----------------	--

DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Redni broj	Evidencijski broj nabave	PREDMET NABAVE	Pozicija/konto	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)	Planirano vrijeme podnošenje zahtjeva za nabavom	Planirani početak postupka nabave	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili okvirni sporazum	Planirano trajanje ugovora	Planirana realizacija ugovora u 2016.	Napomena
					mj./ god.	mj./ god.			mj./ god.	u kn bez PDV-a	
		SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE									
1		GEODETSKE USLUGE NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	K761065	10.000,00 kn	5 mjesec 2016	6 mjesec 2016	bagatelna nabava	ugovor	1 godina	10.000,00 kn	
2		ETAŽIRANJE NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE	K761065	126.000,00 kn	5 mjesec 2016	6 mjesec 2016	bagatelna nabava	ugovor	1 godina	126.000,00 kn	za realizaciju nužan rebalans
3		GEODETSKE USLUGE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	K761065	360.000,00 kn	5 mjesec 2016	6 mjesec 2016	otvoreni postupak	ugovor	1 godina	360.000,00 kn	za realizaciju nužan rebalans
4		ETAŽIRANJE NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	K761065	315.000,00 kn	5 mjesec 2016	6 mjesec 2016	otvoreni postupak	ugovor	1 godina	315.000,00 kn	
5		USLUGE IZRADE ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZA 2000 STAMBENIH JEDINICA	K761065	600.000,00 kn	5 mjesec 2016	6 mjesec 2016	otvoreni postupak	ugovor	1 godina	600.000,00 kn	za realizaciju nužan rebalans

06.05.2016- crvenom bojom označene izmjene Plana nabave

06.05.2016.- plavom bojom označene dopune Plana nabave

žutom bojom označene brisane stavke